

Närvarande:

Ledamöter:	Eva Nielsen Osterman	Sjöbo kommun
	Mikael Ulvholt	Hörby kommun
	Håkan Bergknut	Höörs kommun
	Patrik Lund	Kävlinge kommun (t.o.m. del av § 8, kl. 11.25)
	Helena Björn	Lomma kommun
	Gert Andersson	Nordic Sugar
	Linda Parkefelt	Sydvatten
	Anna Stenlo	VA SYD
Ersättare:	Birgitta Karlsson	Eslöv (tjänstgör § 1-8)
Vattenrådssamordnare:	Jonas Johansson	
Vattenrådsmedarbetare:	Anna Olsson	
Projektanställd:	Jacob Levallius	Kävlingeåns vattenråd
Konsult:	Tette Alström	Ekologgruppen

Plats: Kommunhuset Hörby

Tid: Onsdagen den 28 januari, kl. 08.30 – 12.00

Bilagor:

1. Vattenmyndighetens samråd: Förslag till remissvar
2. VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun: Förslag till remissvar
3. VVP: Aktuella åtgärder
4. Budget och prognos för Björka, projekt nr 372
5. VVP: Budget för slutförande av etapp I
6. Preliminärt bokslut 2014 (MAKULERAS)
- A. Preliminärt bokslut 2014

§ 1.
Val av justerare
Dagordningen
Föregående protokoll

Mötet öppnas och Jonas Johansson hälsar alla välkomna.

Tillägg till dagordningen:

§ 8, Övriga frågor, Övrigt:

- Uppdatering av adresslista för beredningsgruppen
- Fyllnadsmassor tippade intill Kävlingeån i Lomma kommun – uppdatering
- Förfrågan från Sydvatten om deltagande i InterReg-projekt med fokus på enskilda avlopp

Beredningsgruppen beslutar:

- att välja Eva Osterman till ordförande för mötet,
 - att välja Håkan Bergknut att jämte ordföranden justera dagens minnesanteckningar,
 - att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg, samt
 - att lägga övrig information till handlingarna.
-

§ 2.
Anmälningar

- Protokoll: styrelsesammanträde 2014-12-03
- Länsprogram för regional miljöövervakning i Skåne 2015-2020
- Delrapport till Länsstyrelsen, 2014-12-15, angående LOVA-projektet "Vattenstrategiskt planeringsunderlag för Kävlingeåns avrinningsområde (VSPU)"
- Beställning, 2014-11-05, gällande geoteknisk undersökning och anläggning av grundvattenrör vid Björkaån, projekt nr 372
- Tillägsbeställning, 2014-10-21, gällande entreprenad för restaurering av översilningsanläggning vid Björka, projekt nr 372
- Beställning, 2014-10-21, av entreprenad för förstärkning av befintlig akvedukt över Björkaån, projekt nr 372
- Ansökan, 2014-11-07, om medel "Vårda vattendragens kulturarv" för restaurering av cementakvedukt vid Björka, projekt nr 372
- Länsstyrelsens beslut, 2014-11-24, om medel "Vårda vattendragens kulturarv" för restaurering av cementakvedukt vid Björka, projekt nr 372
- Tillägg, 2014-12-09, till avtal om restaurering av översilningsanläggning vid Björka, projekt nr 372
- Länsstyrelsens slutbesiktningsprotokoll, 2014-11-14, avseende miljöersättning och miljöinvestering för anlagd våtmark på fastigheterna Ry 4:1 och Hjularöd 1:2 i Eslövs kommun, projekt nr 706
- Tillägsbeställning, 2014-11-27, gällande entreprenad för våtmark på fastigheterna Ry 4:1 och Hjularöd 1:2 i Eslövs kommun, projekt nr 706
- Avtal, 2014-12-03, om upplåtande av mark till damm/våtmark på fastigheterna Källstorpsgården 1:21 och 1:23 i Eslövs kommun, projekt nr 707
- Länsstyrelsens slutbesiktningsprotokoll, 2014-08-28, avseende miljöersättning och miljöinvestering för anlagd våtmark på fastigheten Källstorpsgården 1:21 i Eslövs kommun, projekt nr 707
- Avtal, 2014-12-03, om upplåtelse av mark till damm/våtmark på fastigheten Skarhult 13:10 i Eslövs kommun, projekt nr 708
- Tillägsbeställning, 2014-10-30, gällande entreprenad för våtmark på fastigheten Borgeby 11:28 och 11:29 i Lomma kommun, projekt nr 713
- Delrapport till Länsstyrelsen, 2014-12-15, angående LOVA-projektet "Översvämningsvåtmarker för gäddlek utmed Kävlingeån", Kävlinge kommun, projekt nr 714
- Delrapport till Länsstyrelsen, 2014-12-15, angående LOVA-projektet "Översilningsvåtmark Veberöds Ljung", Lunds kommun, projekt nr 726
- Avtal, 2014-12-03, om upplåtelse av mark till damm/våtmark på fastigheten Källstorpsgården 1:21 i Eslövs kommun, projekt nr 729
- Avtal, 2014-10-06, rörande plantering på fastigheten Nygårdshus 1:5 i Eslövs kommun, projekt nr 738
- Delrapport till Länsstyrelsen, 2014-12-15, angående LOVA-projektet "Projekt Sularpsbäcken", Lunds kommun
- Överenskommelse, 2014-11-24, mellan "Sularpsbäckens dikningsföretag år 1993" och Kävlingeåns vattenråd genom Lunds kommun
- Anmälan om vattenverksamhet, 2014-12-19, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Brandstadholm 1:14 i Sjöbo kommun, del av projekt Torpsbäcken
- Anmälan om vattenverksamhet, 2014-12-19, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Brandstad 30:1 i Sjöbo kommun, del av projekt Torpsbäcken
- Anmälan om vattenverksamhet, 2014-12-19, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Övedskloster 2:69 i Sjöbo kommun, del av projekt Torpsbäcken

- Anmälan om vattenverksamhet, 2014-12-19, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Alestadtorp 1:2 i Sjöbo kommun, del av projekt Torpsbäcken
- Anmälan om vattenverksamhet, 2014-12-19, för anläggande av damm/våtmark på fastigheten Bjärsjölagård 1:128 i Sjöbo kommun, del av projekt Torpsbäcken
- Delrapport till Länsstyrelsen, 2014-12-15, angående LOVA-projektet "Uppföljning av vattenvårdsåtgärder i Kävlingeåns avrinningsområde"

Tillägg till anmälningar:

- Beställning, 2014-12-18 av konsultuppdrag för genomförande av samordnad recipientkontroll i Kävlingeåns avrinningsområde 2015-2017
- Protokollsutdrag, 2015-01-07, från Lomma kommun gällande val av en ledamot och en ersättare i styrelsen i Kävlingeåns vattenråd för åren 2015-2018
- Protokollsutdrag, 2015-01-07, från Lomma kommun gällande val av en ledamot och en ersättare vid årsstämma i Kävlingeåns vattenråd för åren 2015-2018
- Protokollsutdrag, 2015-01-07, från Lomma kommun gällande val av en ledamot och en ersättare i beredningsgrupp för Kävlingeåns vattenråd för åren 2015-2018
- Protokollsutdrag, 2015-01-12, från Hörs kommun gällande val av ledamot och ersättare i Kävlingeåns vattenråd 2015, samt ombud till årsstämma 2015
- Överenskommelse, 2014-11-24, mellan "Dikningsföretaget Sandby-Sularp år 1945" och Kävlingeåns vattenråd genom Lunds kommun

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga anmälningarna med ovanstående tillägg till handlingarna

§ 3.

Sydvatten informerar om arbetet med Vombsjön

Linda Parkefelt informerar om Sydvattens arbete med vattenförvaltning i Vombsjön avrinningsområde. Målet är att förbättra vattenkvaliteten och därmed säkra dricksvattenproduktionen i framtiden. Sydvattens arbete med vattenförvaltning består bl.a. av olika typer av inventeringar, hydromodellering av Vombsjön, riskkartering av fosforläckage från åkermark, samt undersökning av fosforsammansättningen i Vombsjön. I det senare exemplet tittar man på hur mycket bunden fosfor som finns i sjön och som vid perioder med syrebrist kan frisläppas och leda till algblomning i sjön, med produktion av algtoxiner. Sydvatten är även med i "Vattendialog Torpsbäcken" och finansierar bl.a. provtagning av näringsämnen och bekämpningsmedel i Torpsbäcken.

I framtida arbete ingår att undersöka möjligheten till upptag av algbiomassa ur sjön samt att genomföra studier gällande läckage av näringsämnen och bekämpningsmedel vid konventionell odling jämfört med ekologisk odling. Man tittar även på framtida scenarier gällande klimatförändringar, översvämning m.m.

Sydvatten ingår tillsammans med VA SYD och NSVA i forskningsbolaget Sweden Water Research (SWR). Företaget bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom vattentjänstbranschen. Samtliga rapporter som publiceras av SWR finns på deras hemsida (www.swedenwaterresearch.se).

Beredningsgruppen diskuterar möjligheten till reduktionsfiske i Vombsjön som ett sätt att förbättra vattenkvaliteten. Reduktionsfiske görs i bl.a. Ringsjön, och Håkan Bergknut, som även sitter med i Ringsjöns vattenråd, menar att det bör fungera även i Vombsjön.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.
-

§ 4.
Recipientkontroll

Konsult för recipientkontrollen 2015-2017 blev AIControl, som även har varit konsult 2012-2014.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 5.
Vattenförvaltning
Bilaga 1-2

Vattenstrategiskt planeringsunderlag för Kävlingeåns avrinningsområde

Jacob Levallius berättar om arbetet med det vattenstrategiska planeringsunderlaget (VSPU). Jacob har träffat många av tänkta användare av VSPU:n och diskuterat hur de arbetar internt och externt, samt vilken information som finns tillgänglig idag.

En lyckad VSPU måste vara aktuell, tillgänglig för alla målgrupper och tekniskt oberoende. Den måste dessutom gå att integrera i det befintliga arbetssättet. Konceptet som arbetats fram i samarbete med GIS-ansvariga är baserat på Open Source. Målgrupperna är specialister, handläggare, vattenråd, förtroendevalda samt övriga intressenter och allmänhet. Materialet samlas i en databas och kopplas till respektive kommuns intrakarta samt till VSPUweb. Licensdata kan ej tas med i VSPU web och bakgrundsdata får då istället hämtas från t.ex. Open Street Map. Regiondata kan läsas direkt från källan och behöver alltså inte uppdateras aktivt. Servern där databasen finns bör vara samma för flera vattenråd för att minska kostnaderna. VSPU har redan tagits fram för Höje å och Sege å och detta material bör då läggas på samma server som VSPU:n för Kävlingeån. Tanken är att det kommunala materialet i databasen ska uppdateras kontinuerligt av GIS-ansvariga i respektive kommun.

Helena Björn påpekar att Lomma kommun inte har någon GIS-ansvarig och man är inte heller med i Geosamverkan vilket försvårar arbetet med att hålla informationen uppdaterad för Lomma kommuns del.

Håkan meddelar att Ringsjöns vattenråd i arbetsplanen för 2015 har med framtagande av ett VSPU, och är intresserade av att använda sig av samma server.

Beredningsgruppen ställer sig positiva till redovisat förslag och dess inriktning.

Kartering av natur- och rekreationsvärden längs Kävlingeån

Ekologgruppen har i uppdrag att genomföra en kartering av natur- och rekreationsvärden längs Kävlingeån från Vombsjön till Lödde ås mynning. Karteringen kommer att vara översiktlig för att se var det finns möjlighet att utvidga rekreation och var det är viktigt att skydda de naturvärden som finns. Arbetet redovisas i text och kartor. Karteringen påbörjas i februari med förberedelser, insamling av data från artdatabanken samt insamling av information från Lunds, Lomma, Kävlinge och Eslövs kommuner. I mars-maj kommer en översiktlig biotopkartering att genomföras.

Helena påpekar att det i Kävlingeån finns vrak från mynningen upp förbi Borgeby slott, vilket ska finnas med i karteringen så att inte rekreationsåtgärder utförs som förstör de arkeologiska värdena.

Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer samt förslag till åtgärdsprogram 2015-2021

Jonas har skrivit ett förslag till remissvar, se bilaga 1. Synpunkter på förslaget lämnas snarast till kansliet. Förslaget föreläggs styrelsen i februari, varefter styrelsens synpunkter bearbetas och sedan presenteras ett nytt förslag för beredningsgruppen i mars. Slutgiltigt förslag föreläggs styrelsen i april för beslut.

Patrik Lund menar att det är viktigt att vattenrådet i sitt svar tar med lagstiftning som instrument för att kunna uppnå God ekologisk status, exempelvis genom att lagstifta om skyddszoner.

VA-utbyggnadsplan – Lunds kommun

Förslag till tjänstemannayttrande finns i bilaga 2. Yttrande ska lämnas senast 30 januari. Eventuella synpunkter på yttrandet lämnas till kansliet senast 29 januari.

Övrigt

Inga övriga ärenden.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 6. Vattenvårdsprogram Kävlingeån Bilaga 3-5

Aktuella åtgärder

Tette Alström informerar kort om pågående arbete enligt bilaga 1.

Dammar/våtmarker

20 ha färdiga, 3-4 projekt kvarstår.

Ry, nr 706. Efterarbeten ska genomföras, problem i våtmarken uppstod p.g.a. komplicerade hydrologiska förhållanden.

Gäddängar Kävlinge kommun, nr 714. Våtmarkerna grävs i vår.

Veberöds Ljung, nr 726. Avvaktar svar från Länsstyrelsen angående ändring i ansökan i form av minskat tillflöde till våtmarken.

Avfasning av dikeskanter

Uppströms Södra Sandby ska ett tvåstegsdike anläggas, nedströms görs istället en avfasning av dikeskanter. Åtgärderna måste ev. prövas i mark- och miljödomstolen. Grävning planeras till sensommar eller höst. Diskussion förs med VA SYD angående vem som ansvarar för ändrade flöden.

Åtgärder med tillståndsprovning från Kävlingeåprojektet etapp IV

Björka, nr 372. Inloppsdämme klart, huvudkanalen är grävd och delar av fördelningskanalerna är grävda. Vissa sträckor av kanalen tätas med bentonitmatta. För tillfället pågår arbete med att rörlägga en del av huvudkanalen genom en trädgård. En fornlämning (eldhård) hittad och anmäld till länsstyrelsen, inga ytterligare åtgärder behöver genomföras avseende denna. Ett antal tilläggsbeställningar har gjorts till den upphandlade entreprenaden (se bilaga 4) bl.a. grundvattenspontning och täckning av bentonit med geonät.

Projekt Hjularöd

Våtmarken (20 ha) anlades 2006-2007 och visade vid provtagning 2007-2009 på läckage av fosfor framförallt sommartid. LOVA-stöd har erhållits för att återuppta provtagningen och resultaten visar än så länge på att läckaget har avstannat och att retention sker i våtmarken.

Vattendialog Torpsbäcken

Sjutton lägen för fosfordammar utreds. Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in för fem lägen och entreprenad handlas upp i februari. Två lägen för tvåstegsdiken ska utredas samt femton lägen för

åtgärder vid mangelgravar. Intresset har varit väldigt högt för strukturkalkning, medan intresset för anpassade skyddszoner är lågt.

Provtagning med avseende på analys av näringsämnen har gjorts vid tre tillfällen, och avseende bekämpningsmedel vid tre andra tillfällen 2014.

Budget etapp I

Anna Olsson redogör för budget för etapp I enligt bilaga 5. Etappen beräknas i nuläget generera ett överskott på drygt 2 Mkr.

Övrigt

Inga övriga ärenden.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 7.

Reparation och underhåll

Kansliet har fått in fyra projekt som är aktuella för arbete med reparation och underhåll.

Gårdstånga, nr 244. Problem med inloppet, boende vid Getinge vill ha ett bräddavlopp för att minska dämningen upp i samhället.

Assmåsa, nr 201. Skogsområde i närheten av dammen är översvämmat, om detta beror på dammen är oklart. Mark- och miljödomstolen ska genomföra syn på platsen.

Damm vid Vikingatider, nr 284. För litet tillflöde till dammen. Jonas och Patrik åker ut och undersöker orsaken till det låga flödet.

Kvarndamm vid Slogstorps mölla. Dammen torrlades enligt förrättning 1921 och restaurerades 1997. Markägaren, som kontaktade kansliet i höstas, antog att fuktproblemen i huset berodde på bristande dränering runt huset och påbörjade i höstas en omläggning av dräneringen. Vid kontroll visade sig dränering fungera bra, och problemet beror istället på att förhöjda grundvattennivåer tränger fram över den befintliga dräneringen och in mot huset. Markägaren föreslog att en avskärmning av grundvatten görs med en öppen makadambädd som en anpassning till dammens nuvarande nivå, och vill gärna ha ekonomiskt stöd från vattenrådet för denna extra kostnad, ca 6 tkr. Kansliet diskuterar frågan med markägaren.

Beredningsgruppen beslutar

- att lägga informationen till handlingarna.

§ 8.

Övriga frågor Bilaga 6

Sammanträdestider 2015

Styrelsen:

26/2	09.00	Lund
23/4	09.00	Sjöbo
24/9	09.00	Tomelilla
3/12	09.00	Eslöv

Stämma och konstituerande styrelsesammanträde:		
21/5	09.00	Bjärsjölagårds slott*
Beredningsgrupp:		
25/3	08.30	Höör
26/8	08.30	Kävlinge
11/11	08.30	Lomma

**Efter sammanträdet ändrades lokal för årsstämman till Bjärsjölagårds slott*

Preliminärt bokslut 2014

Anna redogör kort för det preliminära bokslutet i enlighet med bilaga A. I slutet av 2014 tillkom verksamheten reparation och underhåll. Vattenrådet har fått in intäkter från kommunerna men hann inte göra några åtgärder inom verksamheten 2014.

Övrigt

Uppdatering av adresslista för beredningsgruppen

Sjöbo har genomgått en omorganisation så adresslistan för beredningsgruppen behöver uppdateras. Kansliet samlar in uppgifter och skickar ut en ny adresslista.

Fyllnadsmassor tippade intill Kävlingeån i Lomma kommun – uppdatering

Helena lämnar en uppdatering om fyllnadsmassorna som tippats intill ån. En stor mängd fyllnadsmassor har tippats olagligt intill Kävlingeån. Bonden som odlar marken förlorar sin licens för ekologisk odling. Länsstyrelsens engagemang i ärendet har minskat. Helena återkommer när hon fått ny information i frågan. Kansliet kontaktar Länsstyrelsen för en uppdatering av deras handläggning av ärendet.

Förfrågan från Sydvatten om deltagande i InterReg-projekt med fokus på enskilda avlopp

Sydvatten har skickat en förfrågan till vattenrådet om deltagande i ett internationellt projekt med syfte att minska övergödningen av Östersjön. Finland är projektansvarig och projektet är inriktat på förbättrad teknik för enskilda avlopp. Sju länder deltar. I varje land genomförs en pilotstudie med implementering av ny teknik. För Sveriges del föreslås Torpsäckens avrinningsområde som pilotområde. Slutgiltigt beslut om finansiering ges i höst. Ländernas medfinansiering ska uppgå till 25 %.

Beredningsgruppen är överens om att det verkar vara ett bra projekt, men vattenrådet kan endast medfinansiera projektet i form av timmar.

Beredningsgruppen beslutar

- att uppdra åt kansliet att uppdatera adresslistan för beredningsgruppen,
- att tillstyrka förfrågan från Sydvatten om deltagande i InterReg-projekt med fokus på enskilda avlopp under förutsättning att medfinansiering kan ges i form av timmar och inte kontanta medel, samt
- att lägga övrig information till handlingarna.

Lund som ovan




Anna Olsson
Vattenrådsmedarbetare

Justeras:



Eva Osterman
Tillf. Ordf. beredningsgruppen



Håkan Bergknut
Höörs kommun